

1. sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Építési (kivitelezési) szerződés

amely létrejött egyrészről

Név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

Fax: +36-29/382-028

E-mail: polgmester@taborfalva.hu

Képviselő: Nagy Andrásné polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

Név: Schön-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2376 Hernád, Váradi Út 1.

Adószám: 12358630-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-078921

Bankszámlaszám: 65500037-30047601-55000010

Telefon: +36 20-966-4215

E-mail: schon@monornet.hu

Képviselő: Csontos Mihály ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződés írtak alá az alábbi tárgyban:

„Vállalkozási szerződés az „Orvosi szolgálati lakás építése Táborfalván” tárgyú beruházás megvalósítására”

Megrendelő és Vállalkozó a 2020. július 23-án aláírt Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:

Az építési beruházás határidőre történő teljesítése a kialakult COVID-19 (koronavírus) vírushelyzetre és a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel akadályba ütközött, ezért Felek a teljesítési határidő meghosszabbításáról állapodnak meg.

Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülhet sor az alábbiaknak megfelelően:

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

Felek a 2020. július 23-án aláírt eredeti Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti Vállalkozási szerződés 2.1. pontja:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkaterület átadás-átvételtől számított 365 naptári napig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkaterület átadás-átvételtől számított 480 naptári napig, de legkésőbb 2021. november 30-ig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2020. július 23-án aláírt eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
- Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;
- Vállalkozási szerződés;

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként – a szerződésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Táborfalva, 2021. április 28.


.....
MEGRENDELŐ




.....
VÁLLALKOZÓ

SCHÖN-BAU KFT.
2376 Hernád, Váradi út 1.
Asz.: 12358630-2-13
Szasz.: 65500037-30047601-65000018