

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott eljárás eredményeként létrejött

egyrésről

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Székhely: **2381 Táborfalva Köztársaság tér 1.**
Adószám: **15734673-2-13**
Telefon: **+36-30/958-84-38**
Képviseli: **Nagy Andrásné polgármester**
E-mail: **polgmester@taborfalva.hu**
mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

név: **SCHÖN-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.**
székhely: **2376 Hernád Váradi u. 1.**
cégjegyzékszám: **Cg 13-09-078921**
adószám: **12358630-2-13**
MKIK nyilvántartási szám: **26A38729**
bankszámlát vezető pénzintézet: **Takarékbank Zrt.**
bankszámlaszám: **65500037-30047601-55000010**
képviseli: **Csontos Mihály ügyvezető igazgató**
mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmény

- 1.1. A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő „**Bölcsőde építése Táborfalván**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként a Vállalkozót nevezte meg.

2. Módosítások

b) Vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói átalánydíja:

Vállalkozói átalánydíj összesen: 162.243.282- Ft + 43.805.686 Ft ÁFA

Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el.

helyett a következő lép hatályba:

a) Vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói átalánydíja:

Vállalkozói átalánydíj összesen: 180.450.875- Ft + 48.721.736 Ft ÁFA

Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el.

A módosult tételek listáját a csatol melléklet tartalmazza.

A Kbt. 141.§ (2) b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át pontja alapján módosítottuk a szerződést.

Indoklás:

A projekt pályázat részét képezi, ezért az idő elhúzódása és jogszabályi változások miatt szükségesség vált a szerződés mellékleteként csatolt költségvetési tételek módosítása korrigálása.

A Szerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.

Kelt: Táborfalva, 2021. március 22.

Melléklet:

1. Módosult tételek költségvetése



Megrendelő




Vállalkozó
SCHÖN-BAU KFT.
2376 Hernád, Váradí út 1.
Asz.: 12358630-2-13
65500037-30047601-55000010